

Дорожная карта по внедрению ФГОС НОО и ФГОС ООО на 2023-2024 учебный год

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные
1. Организационное обеспечение			
1	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОСНОО и ФГОС ООО в 2023-2024 учебном году	Март 2023г.	Зам.директора по УВР
2	Участие в совещании директоров школ, по вопросу перехода на новые ФГОСНОО и ООО	Март 2023г	Директор
3	Участие в совещании заместителей директоров школ по УВР, по вопросу перехода на новые ФГОС НОО и ООО	Март 2023г	Зам.директора по УВР
4	Анализ имеющихся в школе условий обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	Март 2023г	Директор
5	Анализ соответствия материально-технической базы школы для реализации ООП НОО и ООО, действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда	Апрель 2023г	Директор
6	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	До 1 сентября 2023г	Директор
7	Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для составления учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО	Март-апрель 2023г	Заместитель директора по УВР.
8	Разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия образовательного учреждения и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, обеспечивающих реализацию ООП НООи ООО в рамках перехода на новые ФГОС НОО и ООО	Апрель -май 2023г	Директор, заместитель директора по ВР.
2. Нормативное обеспечение			
9	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	2022-2023 учебный год	Директор, зам.директора по УВР
10	Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС НОО, ФГОСООО	2022-2023 учебный год	Директор, зам.директора по УВР

11	Внесение изменений в программу развития образовательных учреждений	Апрель 2023г	Зам. директора по УВР и ВР
12	Внесение изменений и дополнений в Устав образовательного учреждения(при необходимости)	До 01.09.2023г	Директор
13	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО	Март-апрель 2023г	Директор, зам.директора по УВР и ВР, руководители ШМО, педагог-библиотекарь
14	Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО должностных инструкций работников образовательного учреждения	До 01.09.2023г	Директор
15	Разработка на основе примерной основной образовательной программы НОО основной образовательной программы НОО образовательного учреждения, в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО	До 01.08.2023г	Рабочая группа по внедрению ФГОС-2023
16	Разработка на основе примерной основной образовательной программы ООО основной образовательной программы ООО образовательного учреждения, в соответствии с требованиями новых ФГОС ООО	До 01.08.2023г	Рабочая группа по внедрению ФГОС-2023
17	Рассмотрение и утверждение основных образовательных программ НОО и ООО на заседании педагогического совета	До 01.09.2023г	Директор
18	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-х и 5-х классов на 2023/24 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	до 31 августа 2023 года	Руководители ШМО, директор
19	Утверждение списка УМК для уровней НОО и ООО	До 01.06.2023г	Зам.директора по УВР, педагог-библиотекарь
20	Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО	До 01.09.2023г	Зам.директора по УВР
3. Методическое обеспечение			
21	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО	2022-2023 учебный год	Рабочая группа
22	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО, ФГОС ООО	2022-2023 учебный год	Рабочая группа

23	Формирование плана ВШК в условиях постепенного перехода на новые ФГОСНОО и ООО и ООП НОО и реализации ООО по новым ФГОС НОО и ООО	2022-2023 учебный год	Директор, зам. директора по УВР и ВР.
24	Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО	2022-2023 учебный год	Зам.директора по УВР
4. Кадровое обеспечение			
25	Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Апрель 2022г	Директор
26	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательного учреждения в условиях постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Апрель 2023г	Зам.директора по УВР
27	Разработка и реализация плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО	Март-сентябрь 2023г	Зам.директора по УВР
5. Информационное обеспечение			
28	Размещение на сайте образовательного учреждения информационных материалов о внедрении ФГОС НОО и ФГОС ООО	2022-2023 учебный год	Учитель информатики
29	Проведение родительских собраний с целью информирования родительской общественности о постепенном переходе на обучение по новым ФГОСНОО и ФГОС ООО	Ежеквартально	Директор, зам.директора по УВР, классные руководители

